Proposta 2 — Club de Assinatura e Bilheteria

Projeto: Breakfast Club (web app), Bilheteria Breakfast Weekend (web app) e aplicativos nativos iOS e Android

Cliente: Enrique Müller, para o Breakfast Weekend / Breakfast Club

Data: 8 de outubro de 2026

Responsável técnico: Jonas Filho, JF Dev

Valor-base do escopo completo: R$ 79.200,00, com execução em quatro etapas independentes

1. Entendimento do projeto

O Breakfast Weekend é o maior festival de café da manhã do Brasil, com mais de 150 mil participantes em 20 edições. O Breakfast Club é a extensão desse festival para o ano inteiro: um clube de assinatura que dá acesso a descontos e benefícios em hotéis, cafeterias, padarias e restaurantes participantes, com lançamento previsto para janeiro de 2027.

Esta proposta cobre o que foi discutido entre agosto e outubro de 2026 e organiza a entrega em quatro frentes: o back-end que sustenta o clube, a bilheteria do festival, os aplicativos nativos e a integração com o sistema de reservas já em operação. O protótipo funcional entregue pelo cliente serve como especificação visual e de fluxo, e o trabalho descrito aqui é o que transforma esse protótipo em produto em produção.

O mercado do festival é o brasileiro. Uma versão para a Espanha foi aventada e fica fora deste escopo, a ser orçada separadamente caso o produto se consolide no Brasil. O idioma, a moeda e a legislação de pagamento considerados são os do Brasil.

2. Estado atual do que existe

Antes de orçar, foi feita a leitura técnica do material entregue. O resultado abaixo é o que fundamenta o prazo e o valor, e é importante que esteja registrado na proposta para que não haja expectativa divergente sobre o que já está pronto.

Item	Estado verificado	Consequência para o projeto
Interface do clube	Protótipo completo em React, com mapa, estabelecimentos, reserva, carteira de saldo e pontos, catálogo de prêmios, selos, desafios e área administrativa	Serve como especificação. Reduz a fase de descoberta e o retrabalho de interface
Back-end	Inexistente. Nenhuma chamada de rede em nenhum arquivo do protótipo	Construção integral: maior fatia do esforço e do prazo
Autenticação	Tela de login que aceita qualquer e-mail e qualquer senha	Autenticação real, com recuperação de senha e sessão segura
Reserva	Formulário que grava a reserva apenas na memória do navegador	Reserva persistente, com confirmação e controle de disponibilidade
Saldo e pontos	Valores em memória, sem transação, sem extrato auditável	Saldo real, com lançamentos, extrato e proteção contra inconsistência

Pagamento	Botões de recarga que apenas somam um valor na tela	Gateway de pagamento, assinatura recorrente e emissão de cobrança
Área administrativa	Edita a lista exibida na tela, sem persistir	Painel de gestão com banco de dados e controle de acesso
Reservas do festival	Operam em plataforma terceira, o DGuests, fora do site institucional do festival	Integração depende de autorização de terceiro. Ver seção 6

Em resumo: a parte que o usuário vê está desenhada, e a parte que sustenta o produto ainda não existe. O valor desta proposta corresponde a construir a parte que falta sobre uma base sólida, e não a redesenhar o que já está definido.

3. Escopo técnico

3.1 Back-end do Breakfast Club

- API em Node.js com banco relacional, modelagem de usuários, estabelecimentos, reservas, saldo, pontos, assinaturas e transações.
- Autenticação com token, refresh de sessão, recuperação de senha e verificação de e-mail.
- Separação rigorosa entre saldo e pontos, que são dois conceitos distintos: saldo é crédito financeiro usado em reservas e assinatura, pontos são reputação do programa de fidelidade, trocada por benefícios.
- Extrato de movimentações, com histórico auditável de cada lançamento de saldo e de pontos.
- Máquina de assinatura com planos Gold anual, Prata semestral e Mensal, cobrança recorrente, carência, cancelamento e reativação.
- Backup automatizado do banco e rotina de restauração testada, porque a aplicação passa a movimentar saldo de usuário.

3.2 Web app do Breakfast Club

- Telas de entrada, planos e pagamento da assinatura, com checkout fora das lojas de aplicativo.
- Mapa de estabelecimentos participantes, com busca, filtro por categoria e faixa de preço, e página de detalhe com menu, horário e endereço.
- Reserva com data, horário e número de pessoas, confirmação e cancelamento, com a reserva visível no painel do estabelecimento.
- Carteira com saldo e pontos em destaque, recarga, extrato e transferência entre usuários.
- Programa de fidelidade: check-in no estabelecimento, selos com progresso, desafios, sequência diária e troca de pontos por benefícios.
- Vouchers de patrocinadores, com código de resgate e controle de validade.
- Perfil do usuário, notificações e indicação de novos membros.
- Painel administrativo web, com gestão de estabelecimentos, membros, reservas, benefícios e relatórios de ocupação e de assinaturas.

3.3 Bilheteria Breakfast Weekend

- Web app de venda de ingressos do festival, com seleção de edição, data e quantidade.
- Pagamento por Pix e cartão, com confirmação automática e emissão do ingresso.

- Ingresso digital com código de validação, e leitura na portaria por operador autenticado.
- Relatório de vendas por edição, com reembolso e cancelamento.
- Integração com o clube: membro assinante tem preço diferenciado, identificado por e-mail ou CPF no momento da compra.

3.4 Aplicativos nativos iOS e Android

- Aplicativo único, publicado na App Store e na Play Store, consumindo a mesma API do web app.
- Notificação push para confirmação de reserva, vencimento de assinatura e novas ofertas.
- Mapa com localização do usuário e rota até o estabelecimento escolhido.
- Carteira digital do ingresso e dos vouchers, acessível sem conexão.
- Publicação nas duas lojas, com contas de desenvolvedor fornecidas pelo cliente.

4. Prazo e valor por etapa

A entrega é faseada, com prazo e valor fechados por etapa. Cada etapa é um produto utilizável, e a aprovação de uma não obriga a contratação da seguinte. A Etapa 3 depende da Etapa 1 concluída, e a Etapa 4 depende de autorização de terceiro.

Etapa	Escopo	Prazo	Valor
1	Back-end do clube, web app completo com login, saldo, pontos, reserva e assinatura reais	9 semanas	R$ 27.000,00
2	Bilheteria web app, com Pix, cartão, ingresso digital e validação na portaria	4 semanas	R$ 7.200,00
3	Aplicativos nativos iOS e Android, com push, mapa e carteira digital	6 semanas	R$ 15.300,00
4	Integração com o sistema de reservas do festival	a dimensionar	sob orçamento

Valor do escopo completo das Etapas 1 a 3, executadas em sequência: R$ 49.500,00. O prazo somado é de 19 semanas de desenvolvimento e testes, contadas da assinatura do contrato e da entrega dos acessos necessários.

A estimativa de esforço das Etapas 1 a 3 é de 550 horas. Considerando a Etapa 4 no pior caso, com integração manual e sem interface documentada, o total chega a 880 horas. O valor foi apurado a R$ 90,00 por hora, abaixo da faixa praticada no mercado brasileiro para desenvolvimento full stack.

5. O que está incluído

- Desenvolvimento, testes e publicação do que está descrito na Etapa 3.
- Ambiente de produção em nuvem, com banco de dados, backup e monitoramento básico.
- Documentação técnica e manual de uso do painel administrativo.
- Treinamento de até 4 horas para a equipe do cliente operar o sistema.
- 30 dias de garantia sobre defeitos após cada entrega, sem custo adicional.

6. Premissas e riscos assumidos

Os pontos abaixo são condições para que o prazo e o valor se sustentem. Cada um deles, se descumprido, recalcula o orçamento.

- O cliente fornece as contas de desenvolvedor da App Store e da Play Store, e arca com as taxas de publicação.
- O cliente contrata e mantém o gateway de pagamento e a conta em plataforma de envio de notificações. As taxas de transação são do cliente.
- O protótipo entregue é usado como referência de interface e de fluxo. Mudança de escopo depois de uma etapa aprovada gera novo orçamento.
- A Etapa 4 depende de autorização de acesso ao sistema de reservas de terceiro, o DGuests. Como não há interface pública documentada, o prazo dessa etapa só é definido depois do retorno do fornecedor. Se o acesso for negado, a alternativa é reserva própria, orçada à parte.
- O servidor de produção é dimensionado para até 50 mil usuários cadastrados e 5 mil reservas por mês. Acima disso, o plano de infraestrutura é revisto em conjunto.
- O código do protótipo recebido é tratado como material de referência do cliente e não é reutilizado em outros projetos. Ele é apagado ao fim da execução, por decisão do cliente.

7. Condições comerciais

- Nota fiscal emitida para cada parcela recebida.
- Pagamento em 40% na assinatura, 30% na entrega da metade do prazo e 30% na entrega final da etapa.
- Manutenção mensal opcional, com correção de defeitos, atualização de dependência e monitoramento, orçada em 10% do valor da etapa por mês.

Cláusula de cumprimento

Atraso não justificado do desenvolvedor: multa de 2% por semana de atraso, limitada a 10% do valor da etapa. Atraso no pagamento: o trabalho é suspenso e o prazo volta a correr a partir da confirmação do pagamento. Escopo novo é orçado à parte, por escrito, antes da execução. Mudança de regra de negócio depois de uma etapa entregue gera novo orçamento.

8. Por que esta proposta é segura para o cliente

O festival já provou a demanda: mais de 150 mil pessoas passaram por 20 edições, com 93% de satisfação. O clube transforma esse público em receita recorrente, e a bilheteria resolve a venda de ingresso dentro da mesma plataforma, em vez de depender de ferramenta de terceiro.

A comparação com a alternativa de mercado é direta. A plataforma de gestão de reservas usada hoje cobra R$ 239,90 por mês por estabelecimento. Com 20 estabelecimentos participantes, são R$ 4.798,00 por mês, ou R$ 57.576,00 por ano, sem clube de assinatura, sem bilheteria e sem que a marca e os dados sejam do festival. O escopo completo proposto aqui custa menos que dois anos dessa assinatura, e entrega produto próprio, com marca, dados e receita do lado do cliente.

O prazo de 19 semanas cabe no calendário: a assinatura em outubro de 2026 leva o clube ao ar em março de 2027, dois meses depois do lançamento previsto para janeiro, com a bilheteria disponível antes, ainda em janeiro, porque a Etapa 2 pode ser antecipada junto com a Etapa 1.

9. Próximo passo

Com a aprovação desta proposta, emitimos o contrato com o escopo e o prazo da etapa escolhida, e o desenvolvimento começa em até 5 dias úteis após a assinatura e a entrega dos acessos. A Etapa 1 pode ser iniciada isoladamente, o que permite ao cliente ver o produto funcionando antes de decidir pelas etapas seguintes.

Jonas Filho · JF Dev
Desenvolvimento full stack, do levantamento à publicação